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Tilapalveluiden hoidossa ja vastuulla olevat rakennukset 
(sisältää L3, P3 ja P4 alueet)

�‡ Huoltokirjassa palvelupyyntöjä on yhteensä 10 678 kpl ja näiden 
reaktiovasteaika on 3,76 pv

�‡ Kiinteistönhoidossa on 6 278 kpl palvelupyyntöä ja näiden 
reaktiovasteaika on 1,63 pv

�‡ Kunnossapidossa on 4 400 kpl palvelupyyntöä ja näiden 
reaktiovasteaika on 12,58 pv

�‡ Sisäilma palvelupyyntöjä on 16 kpl ja näiden reaktiovasteaika 
on 4,74 pv

�‡ Vuokra- ja osaketiloissa on sisäilma palvelupyyntöjä 6 kpl
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Tilastoa GM-huoltokirjan 
palvelupyynnöistä 30.6.2019 asti
(laskentatapaa on muutettu syyskuussa 2018)



Tarkastusryhmän kohteet 22 kpl +8 kpl
4014 Lagstad skola och daghem
4099 Kantokasken koulu
3243 Saunalahden lastentalo
3041 Matinkylän asukaspuisto
3046 Perkkaan asukaspuisto
3200 Lintumetsän päiväkoti
4262 Saunalahden koulu
3227 Eestinmetsän lähipalvelukeskus 
3067 Koivumankkaan päiväkoti
4081 Jalavapuiston koulu
3284 Träskändan kartano

Uusia kohteita:
3029 Lähderannan päiväkoti
3052 Kuutamon päiväkoti
3057 Soukan asukaspuisto
3115 Latokasken asukaspuisto
3138 Honkamäen vastaanottokoti

4108 Martinkallion koulu
3101 Pisan päiväkoti
3110 Luhtaniityn päiväkoti
4027 Niittykummun koulu
4455 Keinumäen sairaalakoulu (9415)
4085 Saarnilaakson koulu, alapohjan tarkastus 
0012 Virastotalo 3, 3.krs. 
3684 Painiityn päiväkoti
3005 Kauklahden päiväkoti
4110 Järvenperän koulu
3077 Sunan koulu

4055 Tiisilän koulu, A-rakennus
4079 Koulumäen koulu
4088 Eestinkallion koulu
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Sisäilmapalvelut �± meneillään 
olevat työt ja tutkimukset (14.8.2019)

�‡ Tilatut sisäilma - ja/tai kosteustekniset tutkimukset
�± Niittykummun paloasema -> raportti valmistunut 20.6.2019 -> kohteessa tehdään 

ilmanvaihdon säätötöitä
�± Keinumäen sairaalakoulu -> raportti valmistunut 22.5.2019 -> lisätutkimuksia tehty 

07/2019, raportti valmistuu elokuun lopussa
�± Pisan päiväkoti -> raportti valmistunut 24.5.2019 -> lisätutkimuksia tehdään 07/2019  

-> raportti valmistuu elokuun lopussa
�± Espoonlahden lastenkoti (asuntola ja paritalo)

- tilat nyt tyhjillään, tilojen kunnon selvitys -> tutkimukset tilattu 6/2019 -> raportin 
arvioitu valmistuminen 9/2019

�± Olarin koulun talonmiehen asunto (sisäilmaselvitys rakennusvalvontaa varten) -> 
tutkimukset tilattu 6/2019 -> raportti valmistunut 8.7.2019 -> tila voidaan tutkimusten 
perusteella ottaa opetuskäyttöön

�± Olarin koulu -> tutkimukset tilattu 17.7.2019 -> raportin arvioitu valmistuminen 
10/2019

�± Vanttilan koulu -> tutkimukset tilattu 17.7.2019 -> raportin arvioitu valmistuminen 
10/2019

�± Laurinlahden koulu -> tutkimukset tilattu 17.7.2019 -> raportin arvioitu valmistuminen 
10/2019

�± Pohjois-Espoon palvelukeskus (Ruskatalo) -> Palovaurion jälkeinen 
käyttöönottotutkimus valmistunut 8.8.2019 -> ei havaittu palosta aiheutuneiden 
yhdisteiden liian korkeita pitoisuuksia (Sweco). 
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Sisäilmapalvelut �± kohdekohtaiset  
sisäilmatyöryhmät (12.8.2019)

�‡ Kohdekohtaiset sisäilmatyöryhmät 
�± Jupperin koulu, viides kokous pidetty 13.3.2019 -> väistö 

siirtokelpoiseen (2.) alkuvuodesta 2020. Ei tarvetta 
sisäilmatyöryhmän kokoukselle.

�± Leppävaaran lukio, toinen kokous pidetty 12.2.2019 -> väistö 
vuodenvaihteessa 2019-2020. Ei tarvetta sisäilmatyöryhmän 
kokoukselle.

�± Molempiin kohteisiin on tilattu paine-erojen seuranta (A-insinöörit)
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Kohteet, joissa korjaukset valmistuneet 
HUOM! kohteet siirretty yhteenvedon 
loppuun

�‡ Kilonpuiston lastentalo
�‡ Koulumestarin koulu ja päiväkoti
�‡ Kuitinmäen koulun K1 rakennus
�‡ Rosaliinan päiväkoti
�‡ Tuulikellon päiväkoti

�‡ Rastaalan koulun alarakennuksen elinkaarikorjaus
�‡ Karamzinin koulun elinkaarikorjaus
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Kohteet, joissa on käynnissä 
olevia korjauksia



Pisan päiväkoti 
Rakennus valmistunut 1992

Asiakaspäällikkö: Kimmo Kolmonen
Projektipäälliköt: Esa Jolkkonen, Hannele Haavisto
Rakennusmestari: Lars Ahlskog
Automaatioinsinööri / LVI-valvoja: Maija Wallenius / Petri Nissinen
Rakennuttajakonsultti: Pirjo Kemppi-Virtanen, Genpro Solutions Oy



Pisan päiväkoti, tilannemuutos
Tiedote 16.8.2019
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Pisan päiväkodin mahdolliset väistösuunnitelmat tarkentuvat syksyn 
aikana

�‡ Pisan päiväkotirakennuksessa alkaa tämän hetkisten suunnitelmien sekä 
tutkimusten perusteella  viemäriremontti aikaisintaan kuluvan vuoden 
marraskuussa. 

�‡ Viemäriremontti vaatisi toteutuessaan väistötilat, joihin päiväkodin toiminta 
siirtyisi muutaman kuukauden ajaksi aikaisintaan marraskuussa. 

�‡ Tällä hetkellä Tilapalvelut-liikelaitos etsii mahdollisesti tarvittavia väistötiloja 
Espoonlahden alueelta yhteistyössä siton kanssa. 

�‡ Sweco Asiantuntijat Oy:n jatkotutkimukset päiväkotirakennuksesta valmistuvat 
elokuun lopussa, jonka jälkeen Tilapalvelut tiedottaa mahdollisesta väistöstä, sen 
aikatauluista sekä tiloista.

Lisätietoja:

Esa Jolkkonen, esa.jolkkonen@espoo.fi, projektipäällikkö, Tilapalvelut-liikelaitos
Kimmo Kolmonen, kimmo.kolmonen@espoo.fi, asiakaspäällikkö, Tilapalvelut-
liikelaitos



Pisan päiväkoti
Tiedote 5.8.2019

Pisan päiväkodin korjaukset ovat valmistuneet

�‡ Päiväkodilla tehtävät korjaukset liittyivät tarkastusryhmän raporttiin, vuosiohjelmaan liittyvään 
lämmönvaihtopaketin uusimiseen ja peruskorjauksiin liittyviin alakerran kosteiden tilojen uusimisiin. Työt 
alkoivat 17.6.2019 ja korjausten etenemisestä on tiedotettu työmaakokouksissa. 

�‡ Vuosikorjaustyöt kohteessa ovat edenneet pääosin suunnitellun mukaisesti. Ainoastaan lattiarakenteiden 
kuivatuksen kesto on aiheuttanut joidenkin tilojen osalta viivettä. Pesuhuone 31 valmistuu elokuun aikana.

�‡ lmastointikanavien nuohous on tehty kohteessa. Ilmanvaihto mitataan  ja säädetään, kun suojaseinät ja 
ilmanvaihdon suojaukset on poistettu ja rakennusautomaation uusinta on saatu käyttökuntoon.

�‡ Pesuhuoneiden lattiapinnoitteet ja seinien laatoitukset sekä kalusteet on uusittu. Lattiakaivoja on uusittu, 
tiiviitä kaivojen kansia on lisätty sekä viemäreiden tuuletusta on parannettu. 

�‡ Uusi lämmönvaihdin toimitetaan päiväkotiin 14.8.2019 ja se asennetaan lämmönjakohuoneeseen 
seuraavana viikonloppuna.

�‡ Loppusiivouksen yhteydessä korkealla olevat paikat on puhdistettu.

�‡ Ikkunoiden vesipellitykset ja kaadot on osin uusittu. Rakennuksen seinustan kivetyn alueen kivet on 
asennettu maakostealla betonilla, jotta niitä ei pysty helposti irrottamaan.

�‡ Työmaan vastaanottokokous on  20.8.2019 klo 14.00.
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Pohjois -Tapiolan koulun 
lisärakennuksen purkutyö ja 
Sepon koulun tilaelementtikoulun 
siirtotyö alkavat



Tiedote 15.8.2019
Pohjois-Tapiolan koulun lisärakennuksen purkutyö ja Sepon koulun tilaelementtikoulun siirtotyö alkavat Sepon koulun toiminta on 
siirtymässä 1.1.2020 alkaen Pohjois-Tapiolan koulun yhteyteen. Tilajärjestelyjä varten tehdään kaksi urakkaa, jossa 1. vaiheessa
puretaan Pohjois-Tapiolan koulun lisärakennus (Nappula) ja 2. vaiheessa siirretään Sepon koulun tilaelementtikoulu Nappulan tilalle.

Pohjois-Tapiolan koulun pihalla olevan lisärakennuksen purkutyön valmistelu ja työmaan aitaaminen aloitetaan 15.8.2019. Aitaamisen 
jälkeen aloitetaan sisätilojen purkutyöt ja sen jälkeen puretaan koko lisärakennus. Työstä aiheutuva haitta pyritään pitämään
mahdollisimman pienenä. Pölynhallinta, melun tuottaminen, liikennejärjestelyt ym. asiat on huomioitu työmaasuunnitelmissa. 
Purkutyömaa kestää arviolta 30.9.2019 saakka. Purkujäte kuljetetaan tontilta puistoreittiä pitkin Riippakoivunkujalle, jota varten 
asennetaan tarvittavat varoitusmerkit.

Välittömästi purkutyön valmistumisen jälkeen alkaa tilaelementtikoulun perustusten teko puretun rakennuksen työmaan alueella.
Perustusten rakentamisen jälkeen alkaa Sepon koulun yhteydessä olevan tilaelementtikoulun siirto. Siirto tehdään kuorma-autolla ja 
nostoja varten molemmissa päissä on nosturit koulujen alueella. Tilaelementtikoulu muodostuu tilaelementtiviipaleista, joita on 10 kpl 
ja lisäksi on muut siirrettävät rakenteet kuten kuistit ym. Tilaelementti kouluun liittyvät rakennustyöt kestävät arviolta 20.12.2019 
saakka.

Purku- ja rakennustöiden sekä siirtojen työturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Mikäli työmaalla havaitaan mitään 
koululaisten tai henkilökunnan turvallisuutta uhkaavia tekijöitä, on otettava välittömästi yhteys työmaiden työnjohtoon sekä 
työturvallisuuskoordinaattoriin. Työmaan on ilmoitettava poikkeamista viipymättä Tilapalveluun.

Työturvallisuus:
Työturvallisuuskoordinaattori Mikko Lähde, mikko.lahde@polartek.fi, 040 191 6415

Purkutöiden työnjohtaja:
Projektipäällikkö Kimmo Oksanen, kimmo.oksanen@delete.fi, 040 621 1719

Tilaelementtikoulun siirtotyön työnjohtaja:
Projektipäällikkö Tomi Laraste, tomi.laraste@parmaco.fi, 050 522 8414

Espoon kaupunki / Tilapalvelut �±liikelaitos:
Rakennepäällikkö Vesa Pyy, vesa.pyy@espoo.fi, p. 050 466 1418
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Korjaustoimenpiteet kesällä
14.8.2019, Kari J. Mikkonen
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�‡ Lumikilpien muutostyö 7.2019
�‡ Raitisilmasäleikköjen avaus, korjaus ja puhdistus 7.2019
�‡ Kokonaisilmamäärät mitattu 7.2019
�‡ IV-suunnitelmat päivitetty uusilla ilmamäärillä ja muilla tarpeellisilla LVIA-

järjestelmän muutoksilla 08.2019: Äyräväinen Oy
�‡ IV-koneiden käyntijoiksi asetettu 24/7 
�‡ Korotettu seuranta IV-koneiden suodattimien osalta
�‡ Alapohja / ryömintätila säädetty alipaineiseksi
�‡ Keittiön ja ruokalan alipaineisuus korjattu ja lopullinen säätö valmistuu 

syyskuun 2019 aikana
�‡ Nykyisten IV-koneiden huolto ja ilmamäärien säätö, ei uusia IV-koneita 
�‡ Ilmamäärien lopullinen mittaus ja säätö alkaen viikko 34.2019
�‡ Luokkien ja muiden koulun tilojen ilmamäärien mittaus ja säätö toteutetaan 

iltaisin ja viikonloppuisin kouluajan ulkopuolella: Ei häiriötä koulutyölle
�‡ Koulun tilat säädetään hiukan ylipaineiseksi



Jousenkaaren päiväkoti
Rakennus valmistunut 1992

Asiakaspäällikkö: Marja Zinne
Työpäällikkö: Minna Pelkonen
Rakennusmestari: Pekka Kuosmanen



Jousenkaaren päiväkoti 
Tilanne 5.8.2019

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy tutki ulkoseinärakenteiden kosteusteknisen 
kunnon helmikuussa tiloissa 142, 143 ja 145.  Rakenneavaukset tehtiin 
ulkoseinän alaosiin huoneiden sisäpuolelta. Tutkimusselostus valmistui 
28.2.2019.   
Päiväkodissa on tehty seuraavat korjaukset:

tilojen 142, 143 145: kosteusvaurioituneet rakenteet on uusittu
vesipeltien rakennetiivistykset on tehty

Päiväkodissa jatkuvat seuraavat korjaustyöt:

�‡ sokkelien rapautumien korjausta
�‡ julkisivujen osakorjaus: julkisivulaudoituksen ja ikkunoiden pielilaudoitusten 

uusiminen vähintään lahovaurioituneilta alueilta
�‡ ilmanvaihdon tehostaminen

Kesällä tehdään vielä ulkotöitä.
Korjaustöiden tämänhetkinen valmistusaika-arvio elokuu 2019.
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Jupperin koulu
Rakennus valmistunut 1961, 
laajennukset 1972, 1988

Asiakaspäällikkö: Tuuli Nylander
Rakenneinsinööri: Heikki Kääriäinen
Projektipäällikkö: Esa Jolkkonen
Valvoja: Pasi Sivula, Valvontakonsultit Oy



Jupperin koulu
Tilannekatsaus 12.8.2019

Jupperin koulun siirtokelpoinen 2- osa on kilpailutuksessa. 

�‡ Siirtokelpoisen koulun ensimmäinen alustava tavoiteaikataulu on viikko 8/2020 
eli helmikuussa hiihtolomaviikko.

�‡ Kesällä 2019 on tehty pieniä tiivistystöitä käytöstä poistettujen opetustilojen 
käytävällä olevan palo-oven kohdalla seurantatutkimuksen perusteella.
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Koivumankkaan päiväkoti 
Rakennus valmistunut 1986

Asiakaspäällikkö: Marja Zinne
Työpäällikkö: Minna Pelkonen 
Tarkastusryhmän kohde



Koivumankkaan päiväkoti 
Tilanne 5.8.2019

Koivumankkaan päiväkodin sisäilmatarkastusraportti on valmistunut

�‡ Tilapalvelut-liikelaitoksen tarkastusryhmä (rakennustekniikan, LVI-, automaatio-, sähkö-
sekä kiinteistönhoidon asiantuntijat) teki Koivumankkaan päiväkodissa rakenne- ja 
taloteknisen tarkastuksen, joka perustuu tilojen käyttäjän laatimaan sisäilmasto-
olosuhteet-palvelupyyntöön.

�‡ Käynnin tarkoituksena oli selvittää sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä seuraavissa 
päiväkodin tiloissa 50-57: lepohuone, ryhmähuone, keittiö, inva-wc, eteinen ja 
kuraeteinen. Tiloissa tehtiin olosuhde-, ilmamäärä- ja pintakosteusmittauksia sekä 
aistinvaraisia tutkimuksia. Rakennuksen ulkopuoli tarkistettiin myös. Tarkastukset tehtiin 
8.11.2018 ja sisäilmaolosuhteiden seurantamittaukset 9.11 �±4.12.2018 välisenä aikana. 
Raportti valmistui 9.4.2019.

�‡ Tehdyssä tarkastuksessa ilmeni muun muassa seuraavia huolto- ja korjaustarpeita:
�‡ Ilmanvaihtojärjestelmän korjaustyöt
�‡ llmanvaihtokanavien nuohous ja ilmamäärien säätö
�‡ Toimenpide-ehdotuksen mukaiset rakennustekniset korjaukset: perusmuurin halkeaman 

korjaus, patolevyn ylälistan korjaus, teknisen tilan villojen pinnoitus ja läpivientien 
tiivistys, huoneissa seinien ja katojen liitosten halkeamien paikkaus, keittiön 
tuuletusikkunan säätö sekä pesuhuoneen muovimaton saumojen uusiminen

�‡ Lämmönvaihdinpaketti ja rakennusautomaatio uusitaan.     

Korjaustyöt ovat suunnittelussa ja tarkemmasta aloitusajasta ilmoitetaan myöhemmin. 
Aloituskokous pidetty 27.6.2019 työt aloitetaan vk 33.
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Komeetan koulu 
Rakennus valmistunut 1983

Asiakaspäällikkö: Marja Zinne
Työpäällikkö: Minna Pelkonen 
Rakennustöiden valvoja: Hannu Viitanen, Valvontakonsultit Oy



Komeetan koulu
Tilannekatsaus viikko 33

Komeetan koulun toimipisteen saneeraustyöt ovat käynnissä

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy teki rakenne- ja ilmanvaihtoteknisen katsastuksen Komeetan koulussa 
maaliskuussa 2018. Katsastukseen perustuvat huolto- ja korjaustyöt alkoivat 15.10.2018. 

Koulussa on tehty seuraavia huolto - ja korjaustöitä:
�‡ Alustatilassa on tehty ilmanlaadun parantamiseen liittyviä rakennusteknisiä töitä, sekä alustatila on 

alipaineistettu ympärivuorokautisesti. 
�‡ Ilmanvaihtokonehuoneen pintojen käsittely sekä koneiden huoltotöitä
�‡ Teknisen tilan kohdepoistojen ja puruimurin toiminnat on säädetty.
�‡ LVI-työt on tehty.

Koulussa tehdään seuraavia huolto - ja korjaustöitä: 
�‡ Ulkoseinien tiivistystyöt, jotka liittyvät myös lattiapinnalle. Kyseisellä työllä on     suurin vaikutus remontin 

kestoon ja sen etenemiseen, koska työtä tehdään myös luokkatiloissa. Työt on saatu valmiiksi.

Keskeneräiset työvaiheet:
Työt on tehty ja saatu kohde valmiiksi.

Uudet tehtävät työt kohteessa:
�‡ Salissa korkealla olevien nauhaikkunoiden tiivistäminen.
�‡ Saliin asennettu telineet joilta päästään tiivistämään ikkunat ja samoilta telineiltä korjataan aulan 

kattolevytyksiä, joka osoittautui huomattavasti suuremmaksi kunnostus työksi. Kun alakaton levy poistettiin 
näkyviin tuli suoraa kattorakenteen todella saastuneet villalevyt. Noin 600mm leveä molemmin puolin taloa 
oleva rako levytettiin vanerillä, tiivistettiin massoilla ja asennettiin uudet alakattolevyt paikoilleen.
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Laajalahden päiväkoti
Rakennus valmistunut 1980

Asiakaspäällikkö: Marja Zinne
Työpäällikkö: Minna Pelkonen 
Rakennustöiden valvoja: Hannu Viitanen, Valvontakonsultit Oy



Laajalahden päiväkoti
Tilannekatsaus viikko 33
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Laajalahden päiväkodin huolto - ja korjaustyöt jatkuvat

Sweco Asiantuntijapalvelut oy teki Laajalahden päiväkodissa rakenne- ja ilmanvaihtoteknisen katselmuksen syyskuussa 2018. Raportti 
valmistui 3.10.2018. 

Sisäilmakorjaustyöt on aloitettu 24.1.2019
Katselmuksen perusteella päiväkodissa tehdään seuraavia huolto- ja korjaustöitä:

Tammi-lokakuun aikana:
�‡ ilmanvaihtokoneiden huolto-, korjaus- ja tehostustyöt
�‡ ilmamäärien säätötyöt
�‡ patterien säätötyöt
�‡ kosteusteknisiä kunnostustöitä sekä rakenteiden tiivistyksiä
�‡ ulkoseinien tiiveysmittauksissa todettu seinärakenteiden vuotavan, jonka vuoksi on päädytty ulkoseinärakenteen tiivistämisiin. Kyseisen 

työn on arvioitu kestävän lokakuulle 2019, jonka mukaan etenemisohjelma on tehty.
�‡ �N�H�O�O�D�U�L�N�H�U�U�R�N�V�H�V�W�D���S�l�L�Y�l�N�R�G�L�Q���W�L�O�R�L�K�L�Q���W�X�O�H�Y�D���´�N�H�O�O�D�U�L�Q�K�D�M�X�Q�´���S�R�L�V�W�D�P�L�V�H�N�V�L���R�Q���S�l�l�G�\�W�W�\���U�D�W�N�D�L�V�X�X�Q�����M�R�V�V�D���N�H�O�O�D�U�L�N�H�U�U�R�V��alipaineistetaan

koneellisella ilmanvaihdolla. 
�‡ Kellarin haju on saatu poistettua ja välipohjan aukot tiivistetty
�‡ Kohteessa työt etenevät erittäin hyvin ja ollaan neuvoteltu ja saatu työhön myöskin vaihtomesta jolloin ei joutokäyntiä ilmaannu niin paljoa.

Elo- syyskuun aikana: 
�‡ Havaittu edellisen remontin yhteydessä tehtyjä isoja reikiä alakaton yläpuolella olevassa levytyksessä. 

Erityisesti eskarin päässä, tarkastetaan onko muuallakin. Korjaamattomana voi aiheuttaa suuria haittoja kun 
ilmastointia aloitetaan tehostamaan. Ilmanvaihto voi imeä reijistä likaista ilmaa joka kulkeutuu sisätiloihin.

�‡ Ongelma on korjattu
�‡ päiväkodin ulkopuoliset kunnostus- ja maalaustyöt
�‡ Kohde valmistuu lokakuun loppuun mennessä



Laakakiven päiväkoti 
Rakennus valmistunut 1993

Asiakaspäällikkö:  Marja Zinne
Työpäällikkö: Minna Pelkonen 
Rakennustöiden valvoja: Hannu Viitanen, Valvontakonsultit Oy



Laakakiven päiväkoti
Tilannekatsaus viikko 33
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Laakakiven päiväkodin sisäilmakorjaustyöt ovat käynnissä 

Sweco Asiantuntijapalvelut oy teki toukokuussa Laakakiven päiväkodissa aistinvaraisen rakenne- ja taloteknisen
katsastuksen, jonka katsastusraportti valmistui 30.7.2018. 

Kohteen sisäilmakorjaustyöt on aloitettu 15.1.2019
Katsastuksen perusteella päiväkodissa tehdään seuraavia korjaus- ja huoltotöitä: 

�x Ilmanvaihdon- ja lämmitysjärjestelmien korjauksia sekä säätöjä
�x Keittiön IV-koneiden huolto ja ilmamäärien mittaus on tehty
�x IV- tulokammioiden viemäröinti on tehty
�x Lämmitysjärjestelmän tasapainotus  ja säätö tehty
�x Rakennustekniikan vaatimat patterien irroitus ja kiinnitys tehty n. 50%
�x Rakenteiden tiiveysmittauksia ja tuloksiin perustuvia rakenteiden korjauksia
�x Alapohjan tuuletuksen parantamiseksi tehdään ulkopuolen korjauksia 
�x Akustiikkalevyjen vaihtoja
�x Ulko-ovien ja �±ikkunoiden tiivistyksiä
�x Sokkeleiden paikkauskorjauksia
�x Ulkopuolisia korjauksia ja maalaustöitä 
�x Hulevesijärjestelmien huuhtelut sekä sadevesien ohjauksen parannukset

Kohteen työt on aloitettu aulatilan tornirakenteen vesivuodon korjaustyöllä, joka on valmistunut 26.3.2019. 
Kohteessa on kaksi muuta vastaavaa tornirakennetta, joiden kunto tutkitaan ja tehdään tarvittavat huolto- ja 
korjaustyö.
Ulkoseinien tiiveysmittauksissa on todettu rakenteiden vuotavan ja on päädytty seinärakenteen tiivistykseen.

Tiivistystyöt toteutetaan helmi - lokakuun aikana.
Tällä hetkellä tilojen tiivistystöistä on tehty noin 90%.
Neljä huonetta tekemättä. Sisätyöt valmiit elokuun loppuun mennessä, sen jälkeen korjataan ulkopuolen 
korjattavat asiat



Laaksolahden päiväkoti
Rakennus valmistunut 1987

Asiakaspäällikkö: Tuuli Nylander
Työpäällikkö: Minna Pelkonen
Rakennusmestari: Pekka Kuosmanen



Laaksolahden päiväkoti 
Tilanne 5.8.2019 

Laaksolahden päiväkodin korjaus - ja huoltotyöt ovat alkaneet

Sweco Asiantuntijapalvelut oy teki päiväkotirakennuksessa sisäilmakatsastuksen 28.1.2019. Katsastuksen aikana 
suoritettiin rakennuksen kuntoarvio pääasiassa aistinvaraisesti.

Katselmuksen perusteella päiväkodissa on tähän mennessä tehty seuraavia korjaus- ja huoltotöitä:

�‡ Mineraalivillojen kuitulähteet on kartoitettu
�‡ Ilmavirtojen säätötyöt on aloitettu pääte-elimien suuntaamisella
�‡ Viemärin läpivientejä on tiivistetty
�‡ Sekoittajien lämpörajoittimet asennettu
�‡ Viemärien tuuletusputket on kuvattu
�‡ Salaoja- ja sadevesilinjaston kuvaus ja huuhtelu
�‡ Ulkovaraston oven vaihto
�‡ Tiitiäisten maton vaihto
�‡ Kaksi kulkuaukkoa ryömintätilaan

Päiväkodissa tehdään vielä seuraavia korjaus- ja huoltotöitä:
�‡�����������������5�D�L�W�L�V�L�O�P�D�N�D�P�P�L�R�Q���Y�L�H�P�l�U�|�L�Q�Q�L�Q���W�D�U�N�D�V�W�X�V���M�D���W�R�L�P�L�Q�Q�D�Q���Y�D�U�P�L�V�W�X�V
�‡ Alapohjan kunnostus
�‡ Vialliset valokatkaisijat vaihdetaan uusiin
�‡ Ilmanvaihdon säätötyöt
�‡ Halkeamien korjauksia
�‡ lattialämmityksen korjaus 3 tilassa
�‡ Vesikaton turvavarusteiden korjaus
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Lakelan päiväkoti 
Rakennus valmistunut 1984

Asiakaspäällikkö: Tiina Lumme
Rakennusmestari: Pekka Kuosmanen



Lakelan päiväkoti
Tilanne 5.8.2019

Lakelan päiväkodin rakenne - ja ilmanvaihtotekninen katsastus on valmistunut 

Sweco Asiantuntijapalvelut oy teki toukokuussa Lakelan päiväkodissa aistinvaraisen rakenne- ja 
taloteknisen katsastuksen, jonka katsastusraportti valmistui 19.7.2018. 

Katsastuksen perusteella päiväkodissa tehdään seuraavia korjaus- ja huoltotöitä: 
�‡ ilmanvaihdon korjauksia
�‡ Ilmanvaihdon säätöjärjestelmän uusinta
�‡ lämmitysjärjestelmän säätötöitä
�‡ rakennuksen sisäpuolen saumauksia ja tiivistyksiä
�‡ rakennuksen ulkopuolen pihan kallistusten korjauksia
�‡ sokkeleiden betonirakenteiden paikkauksia

Automaatiojärjestelmä uusitaan

Puhallinosa- ja rakennusautomaatiosaneeraus ajoitetaan lomakaudella (heinäkuu)
Viimeisenä tehdään ilmanvaihdon puhdistustyöt, jonka jälkeen mittaus- ja säätötyöt
Arvioitu valmistuminen elokuu 2019
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Laurinlahden koulu
Rakennus valmistunut 1983

Asiakaspäällikkö: Tiina Lumme
Sisäilma-asiantuntija: Marja Tuomela
Työpäällikkö: Pasi Maja
Rakennusmestari: Lars Ahlskog



Laurinlahden koulu 
Tiedote 6.8.2019 ja tilanne 14.8.2019

Laurinlahden koulussa tehdään sisäilmatutkimuksia

Sitowise oy tekee Laurinlahden koulussa tarkempia sisäilmatutkimuksia. Tutkimuksen 
tarkoituksena on selvittää sisäilman laatua mineraalikuitujen osalta ottamalla pyyhkäisy- ja 
laskeumapölynäytteitä koulun eri tiloista. Lisäksi liikuntasalin pesutilassa tehdään 
kosteusmittauksia. 

Tutkimukset tehdään elo-syyskuun aikana ja raportti tutkimustuloksista valmistuu lokakuun 2019 
loppuun mennessä. Tutkimustuloksista tiedotetaan niiden valmistuttua.

Kiinteistöön on tulossa tulevaisuudessa peruskorjaus. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää 
ennen peruskorjausta suoritettavat välttämättömät korjaustoimenpiteet.

Tilanne 14.8.2019:
�‡ Rakennustekniset korjaustyöt alkoivat 3.6.2019 ja ovat valmistuneet 2.8.2019.
�‡ IV-koneet saatu puhdistettua niin hyvin, että on päästy aiempiin suunniteltuihin ilmamääriin.
�‡ Uusiin ilmamääriin päästään syyslomien aikana, jolloin vaihdetaan suoravetopuhaltimet.

Ruokalatilaan vaihdetaan myös tällöin viisi tuloilmaventtiiliä ja yksi poistoilmaventtiili lisätään. 
�‡ Lämmönjakohuoneen kautta sovittu kellaritilan alipaineistus ja ilmanvaihtotyö on 

loppusuoralla.
�‡ Lämpötilojen säätöjä hoitaa Olli Kyllönen syksyllä kun lämmityskausi alkaa.
�‡ Liikuntasalin lisätutkimuksia pyydetty Marja Tuomelalta.
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Lintumetsän koulu 
Rakennus valmistunut 1998

Asiakaspäällikkö: Tuuli Nylander
Työpäällikkö: Minna Pelkonen 
Rakennustöiden valvoja: Pasi Sivula, Valvontakonsultit Oy



Lintumetsän koulu
Tilannekatsaus 12.8.2019

Lintumetsän koulun sisäilmakorjaukset ovat valmistuneet 
kesän 2019 osalta.

Koulussa on tehty
�‡ Seinärakenteiden tiivistystöitä tiloissa, joissa on todettu ilmavuotoja.
�‡ Vuotojälkien korjaukset
�‡ Tilassa 282 (kangasvarasto) suoritettu sokeritoukkien myrkytys.
�‡ Vesikatolla ylösnostojen tiivistyksiä.

Koulussa tehdään seuraavia korjaustöitä:
�‡ Tilan 315 ja 3.krs:n käytävällä epäillyt lämpövuodot tarkastetaan 

talvella.

Rakennusteknisten töiden urakoitsija on Malgon Oy

Edellinen työmaakokous 17.7.2019

Tarkastusryhmän käynti kohteessa syksyllä.
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Lintumetsän päiväkoti 
Rakennus valmistunut 1995

Asiakaspäällikkö: Tuuli Nylander
Työpäällikkö: Minna Pelkonen 
Tarkastusryhmän kohde



Lintumetsän päiväkoti 
Tilanne 15.8.2019

Lintumetsän päiväkodin sisäilmatarkastusraportti on valmistunut

�‡ Tilapalvelut-liikelaitoksen tarkastusryhmä (rakennustekniikan, LVI-, automaatio-, sähkö- sekä 
kiinteistönhoidon asiantuntijat) teki Lintumetsän päiväkodissa rakenne- ja taloteknisen tarkastuksen, 
joka perustuu tilojen käyttäjän laatimaan sisäilmasto-olosuhteet GM-palvelupyyntöön.

�‡ Käynnin tarkoituksena oli selvittää sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä ryhmätiloissa sekä esimiehen 
huoneessa. Tiloissa tehtiin olosuhde-, ilmamäärä- ja pintakosteusmittauksia sekä aistinvaraisia 
tutkimuksia. Huonetilojen mittaukset tehtiin 14.12.-21.12.2018, ja raportti tutkimuksista valmistui 
10.4.2019. 

Tehdyssä tarkastuksessa ilmeni muun muassa seuraavia huolto- ja korjaustarpeita:
�‡ rakennuksen alapohjan kunnostustyö
�‡ käyttötiloissa rakenneliitosten halkeamien korjaukset
�‡ ilmamäärät mitataan ja säädetään suunniteltuihin arvoihin
�‡ sisätilojen alipaineisuutta vähennetään
�‡ käyttövesilattialämmitys muutetaan omaksi säätöpiiriksi.

�‡ Ryömintätilan kunnostustyöt ovat käynnissä, samalla alapohjassa tehdään 
viemärien korjauksia ja kannakointien uusimiset sekä läpivientien tiivistystyöt. 

�‡ Sisäpuolella on alapohjan kulkuluukku vaihdettu kaasutiiviiseen ja ryhmätilojen 
tiivistyskorjaukset aloitetaan ens iviikolla.
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Lippajärven päiväkoti 
Rakennus valmistunut 1984

Asiakaspäällikkö: Tuuli Nylander
Työpäällikkö: Pasi Maja 
Rakennusmestari: Janne Pahl








































































































































































